



Material Development Extension

Week 9

Planning and Implementation of Extension Programs
(Perencanaan dan Pelaksanaan Program)

Iven Patu Sirappa, S.Pt., M.Si
NIDN : 0831088903



Kompetensi Dasar

- 1 Mengetahui dan memahami Perencanaan Program
- 2 Mengetahui dan memahami Program – Program Penyuluhan
- 3 Mengetahui dan memahami Pelaksanaan Program.



01

Perencanaan Program

Pengertian Perencanaan

1. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa
2. Kebutuhan perencanaan ada di semua tingkatan dimana rencana jangka Panjang, jangka pendek, rencana strategi dan rencana operasional



Tahapan Dasar Perencanaan

1. Tahapan pertama yaitu menetapkan tujuan
2. Tahapan kedua yakni merumuskan keadaan sekarang
3. Tahapan ketiga yakni mengidentifikasi kemudahan dan hambatan
4. Tahapan keempat yakni mengembangkan serangkaian kegiatan
5. Tahapan terakhir yakni memiliki tujuan



Perencanaan Program Penyuluhan

1. Pemahaman Perencanaan Program Penyuluhan
2. Filosofi Program Penyuluhan
3. Arti penting program penyuluhan
4. Langkah Pemecahan Masalah Masyarakat



1) Pemahaman Perencanaan

Perencanaan Program adalah suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta, mengenai kegiatan – kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki

1) Lanjutan Pemahaman Perencanaan

Pokok pikiran perencanaan program :

- a. Suatu proses yang berkelanjutan
- b. Dirumuskan oleh banyak orang
- c. Dirumuskan berdasarkan fakta
- d. Mencakup perumusan tentang keadaan masalah, tujuan, cara mencapai tujuan dan rencana evaluasi

2). Filosofi Program Penyuluhan

- a. Bekerja berdasarkan kebutuhan masyarakat
- b. Bekerja dengan landasan bahwa masyarakat ingin dibebaskan dari penderitaan dan kemiskinan
- c. Harus dianggap bahwa masyarakat ingin kebebasan
- d. Nilai dalam masyarakat harus dipertimbangkan
- e. Membantu dirinya sendiri
- f. Masyarakat adalah sumberdaya manusia
- g. Program mencakup perubahan sikap, kebiasaan dan pola pikir

2). Filosofi Program Penyuluhan

- H. mencegah kesalahan artian tentang tujuan akhir dan mengembangkan kebutuhan yang dirasakan maupun yang tidak dirasa
- I. Memberikan kelangsungan dalam diri selama proses berlangsung
- J. Membantu pengembangan kepemimpinan
- K. Menghindari pemborosan sumber daya dan merangsang efisiensi, Menjamin kelayakan kegiatan yang dilakukan di dalam masyarakat dan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat setempat

Perencanaan berdasarkan penelitian

Menurut Asriadi, et al (2022), merencanakan program penyuluhan, tujuan program perlu dirumuskan secara spesifik dan jelas, hal ini dikarenakan perencanaan program penyuluhan merupakan pedoman bagi pelaksana program penyuluhan, memberikan arah dan bila ditemui hambatan dapat dengan cepat dilakukan revisi

Perencanaan berdasarkan penelitian

Menurut Setiana L (2005), menjelaskan bahwa perencanaan program penyuluhan adalah sesuatu yang harus dilakukan karena untuk mencapai keberhasilan dari program, fakta – fakta dilapangan perlu diketahui, dihubungkan dan ditarik asumsi.

Perencanaan program adalah merupakan perumusan, pengembangan dan pelaksanaan program itu sendiri.

Perencanaan program harus merupakan perencanaan tertulis tentang kegiatan yang akan dikembangkan secara bersama – sama oleh masyarakat, penyuluh, pembina, spesialis, dan para petugas lapangan

3. Arti Penting Perencanaan Program

- a. Memberikan acuan dalam mempertimbangkan secara seksama tentang apa yang harus dilakukan dan cara melakukan
- b. Tersedianya acuan tertulis yang dapat digunakan oleh masyarakat
- c. Sebagai pedoman pengambilan keputusan terhadap adanya usulan/saran penyempurnaan yang baru
- d. Memantapkan tujuan yang ingin dan harus di capai, dapat diukur dan di evaluasi
- e. Memberikan pengertian yang jelas terhadap pemilihan tentang kepentingan dari masalah insidental (yang menuntut perubahan program) dan pemantapan dari perubahan sementara

Ukuran Perencanaan Program

- a. Analisis fakta dan keadaan
- b. Pemilihan masalah berlandaskan kebutuhan
- c. Jelas dan menjami keluwesan
- d. Tujuan dan pemcehan masalah menjanjikan kepuasan
- e. Menjaga keseimbangan

Ukuran Perencanaan Program

- f. Proses yang berkelanjutan
- g. Merupakan proses belajar mengajar
- h. Merupakan proses koordinasi
- i. Memberikan kesempatan evaluasi proses dan hasil

Ukuran Perencanaan Program

J. Pekerjaan yang Jelas

1. Masyarakat sasaran
2. Tujuan, waktu dan tempat
3. Metode yang akan digunakan
4. Tugas dan bertanggung jawa masing – masing tim
5. Pembagian tugas atau kegiatan setiap kelompok
6. Ukuran untuk evaluasi

4. Langkah Memecahkan Masalah Masyarakat

- a. Pilih masalah mendesak dan butuh di selesaikan
- b. Pemilihan masalah harus sesuai dengan kemampuan yang ada untuk mengatasinya
- c. Masalah harus menggunakan penentuan skala prioritas yaitu: 1). Prioritas 1 : Penting dan terdesak, 2). Prioritas 2 : penting tapi tidak terdesak, 3). Prioritas 3 : tidak penting tapi tidak terdesak, dan 4). Prioritas 4 : Tidak penting dan tidak terdesak
- d. Prioritas solusi yang telah ditetapkan maka perlu disusun strategi yang akan diterapkan untuk memecahkan masalah. Penyusunan strategi ini dapat dirumuskan dengan melakukan analisis SWOT yaitu singkatan dari Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman)



02

Program – Program Penyuluhan



Tabel 1 Perencanaan Program

No	Tujuan	Masalah	Sasaran	Kegiatan Penyuluhan								Ket
				Materi	Metode/Kegiatan	Vol	Lokasi	Waktu	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Persiapan Penyuluhan											
A	Identifikasi Potensi Wilayah											
1												
2												
B	Mengumpulkan Data											
1												
2												
C	Penyusunan Program											
1												
2												

Sumber : Iven Patu Sirappa, Hasil Pedoman Praktikum Tabel Program Penyuluhan buat Kelompok 1 – Kelompok 5



Tabel 2. Perencanaan Program

No	Tujuan	Masalah	Sasaran	Kegiatan Penyuluhan								
				Materi	Metode/Kegiatan	Vol	Lokasi	Waktu	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II	Pelaksanaan Penyuluhan											
A	Penyusunan Materi											
1												
2												
B	Perencanaan dan Penerapan Metode Penyuluhan											
1												
2												
C	Penyuluhan dan Pratik											
1												
2												

Sumber : Iven Patu Sirappa, Hasil Pedoman Praktikum Tabel Program Penyuluhan buat Kelompok 1 – Kelompok 5

Tabel 3. Perencanaan Program

No	Tujuan	Masalah	Sasaran	Kegiatan Penyuluhan								Ket
				Materi	Metode/Kegiatan	Vol	Lokasi	Waktu	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III	Evaluasi Program Penyuluhan											
A	Evaluasi Persiapan Penyuluhan											
1												
2												
B	Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan											
1	Menyusun Rencana Kegiatan Evaluasi											
2	Menganalisis dan Merumuskan Hasil Evaluasi											

Sumber : Iven Patu Sirappa, Hasil Pedoman Praktikum Tabel Program Penyuluhan buat Kelompok 1 – Kelompok 5



Tabel 4. Perencanaan Program

No	Tujuan	Masalah	Sasaran	Kegiatan Penyuluhan								Ket
				Materi	Metode/Kegiatan	Vol	Lokasi	Waktu	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IV	Pelaporan Hasil Penyuluhan dalam Bentuk Jurnal PkM (Pengabdian Kepada Masyarakat)											

Sumber : Iven Patu Sirappa, Hasil Pedoman Praktikum Tabel Program Penyuluhan buat Kelompok 1 – Kelompok 5

Program Persiapan Kelompok 1



No	Tujuan	Masalah	Sasaran	Kegiatan Penyuluhan								Ket
				Materi	Metode/Kegiatan	Vol	Lokasi	Waktu	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Persiapan Penyuluhan											
A	Identifikasi Potensi Wilayah											
1												
2												
B	Mengumpulkan Data											
1												
2												
C	Penyusunan Program											
1												
2												

Sumber : Kelompok 1, Hasil Praktikum Tabel Program Penyuluhan

Program Pelaksanaan Penyuluhan Kelompok 1



No	Tujuan	Masalah	Sasaran	Kegiatan Penyuluhan								
				Materi	Metode/Kegiatan	Vol	Lokasi	Waktu	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II	Pelaksanaan Penyuluhan											
A	Penyusunan Materi											
1												
2												
B	Perencanaan dan Penerapan Metode Penyuluhan											
1												
2												
C	Penyuluhan dan Pratik											
1												
2												

Sumber : Kelompok 1, Hasil Praktikum Tabel Program Penyuluhan

Program Evaluasi Kelompok 1



No	Tujuan	Masalah	Sasaran	Kegiatan Penyuluhan								Ket
				Materi	Metode/Kegiatan	Vol	Lokasi	Waktu	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III	Evaluasi Program Penyuluhan											
A	Evaluasi Persiapan Penyuluhan											
1												
2												
B	Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan											
1	Menyusun Rencana Kegiatan Evaluasi											
2	Menganalisis dan Merumuskan Hasil Evaluasi											

Sumber : Kelompok 1, Hasil Praktikum Tabel Program Penyuluhan

Program Pelaporan Hasil Penyuluhan Kelompok 1



No	Tujuan	Masalah	Sasaran	Kegiatan Penyuluhan								
				Materi	Metode/Kegiatan	Vol	Lokasi	Waktu	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IV	Pelaporan Hasil Penyuluhan dalam Bentuk Jurnal PkM (Pengabdian Kepada Masyarakat)											

Sumber : Kelompok 1, Hasil Praktikum Tabel Program Penyuluhan



Program Persiapan Kelompok 2

No	Tujuan	Masalah	Sasaran	Kegiatan Penyuluhan								
				Materi	Metode/Kegiatan	Vol	Lokasi	Waktu	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	Ke t
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I PERSIAPAN PENYULUHAN												
A Identifikasi Potensi Wilayah												
1	Melaksanakan Identifikasi Lokasi Potensi Alam Di Kelurahan Wangga	Potensi Alam Yang Ada Di Kelurahan Wangga: Ada Ubi, Ubi Tersebut Cumin Di Buat Untuk Makanan Babi Dan Makanan Biasa Hari-Hari.	Membuat Kambambang	Pengertian Kambambang, Pengertian Hati Ayam Dan Kandungan Nutrisi, Serta Cara Pembuatan Tepung Hati, Kandungan Nutrisi Kambambang, Manfaat, Dan Prosedur Pembuatan Kambambang	Mengidentifikasi Kelurahan Wangga Dengan Metode Wawancara Langsung Kepada Masyarakat	1	Kelurahan Wangga (Kalumban g)	12 Maret 2025	Mahasiswa/ Penyuluh	Kelompok	Penyuluh RT Masyarakat	100%
B Mengumpulan Data												
1	Diskusi	-	Masyarakat	Pembuatan Kambambang	Melihat Sumber Daya Yang Ada Di Kelurahan Wangga	1	Kelurahan Wangga (Kalumban g)	12 Maret 2025	Mahasiswa/ Penyuluh	Kelompok	Kelompok	100%
2	Wawancara	-	Masyarakat	-	Wawancara Pada Masyarakat	1	Kelurahan Wangga (Kalumban g)	12 Maret 2025	Mahasiswa/ Penyuluh	Kelompok	Kelompok	100%
C Penyusunan Program												
1	Sosialisasi Dan Pelatihan Pembuatan Kambambang	Tidak Tepat Waktu	Masyarakat	Materi Pengolahan Kambambang	Sosialisasi Dan Pelatihan	1	Kelurahan Wangga (Kalumban g)	12 Maret 2025	Mahasiswa/ Penyuluh	Kelompok	Kelompok	100%

Sumber : Kelompok 2, Hasil Praktikum Tabel Program Penyuluhan



Program Pelaksanaan Kelompok 2

No	Tujuan	Masalah	Sasaran	Kegiatan Penyuluhan									Ket
				Materi	Metode/Kegiatan	Vol	Lokasi	Waktu	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
II Pelaksanaan Penyuluhan													
A Penyusunan Materi													
1	Materi Tentang Pengolahan Kambambang	-	Masyarakat	Definisi Kambambang, Manfaat, Tujuan, Alat Dan Bahan, Prosedur Kerja	Sosialisasi Dan Pelatihan	1	Kelurahan Wangga (Kalumpang)	15 Maret 2025	Mahasiswa /Penyuluh	Kelompok	Kelompok	100%	
B Perencanaan Dan Penerapan Metode Penyuluhan													
1	Poster (Materi)	-	Masyarakat	Definisi Kambambang, Manfaat Tujuan, Alat Dan Bahan, Prosedur Kerja	Sosialisasi	12	Kelurahan Wangga (Kalumpang)	15 Maret 2025	Mahasiswa /Penyuluh	Kelompok	Kelompok	100%	
2	Kuesioner Dan Pelatihan	-	Masyarakat	Pengisian Kuesioner Dan Pelatihan Pembuatan Kambambang	Praktek	12	Kelurahan Wangga (Kalumpang)	15 Maret 2025	Mahasiswa /Penyuluh	Kelompok	Kelompok	100%	
C Penyuluhan Dan Praktik													
1	Memberikan Materi Tentang Cara Pengolahan Kambambang Dengan Inovasi Tepung Hati Ayam		Masyarakat	Definisi Kambambang, Manfaat, Tujuan, Alat Dan Bahan, Prosedur Kerja	Sosialisasi	1	Kelurahan Wangga (Kalumpang)	28 Maret 2025	Mahasiswa /Penyuluh	Kelompok	Kelompok	100%	
2	Pelatihan Pembuatan Kambambang	Tidak Memberikan Kesempatan Kepada Masyarakat Untuk Membuat Sendiri Produk,	Masyarakat	Pengisian Kuesioner Dan Pelatihan Pembuatan Kambambang	Praktek	1	Kelurahan Wangga (Kalumpang)	28 Maret 2025	Mahasiswa /Penyuluh	Kelompok	Kelompok	100%	

Sumber : Kelompok 2, Hasil Praktikum Tabel Program Penyuluhan

Program Evaluasi Kelompok 2



No	Tujuan	Masalah	Sasaran	Kegiatan Penyuluhan								
				Materi	Metode/Kegiatan	Vol	Lokasi	Waktu	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III Evaluasi Program Penyuluhan												
A Evaluasi Persiapan Penyuluhan												
1	Persiapan Alat Dan Bahan	Kekurangan Alat Dan Bahan (Kuali, Serbet, Mentega), Penghalang Angin Untuk Kompor	Kelompok	-	-	-	-	29 Maret 2025	-	Kelompok	-	35%
2	Waktu Pelaksanaan	Kelompok Kurang Partisipasi, Masyarakat Yang Datang Tidak Sesuai Pemberitahuan Dari 100 Orang Yang Dijanjikan Yang Hadir Hanya 12 Orang	-	-	-	-	-	29 Maret 2025	-	--	-	-
B Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan												
1	Menyusun Rencana Kegiatan Evaluasi	-	Masyarakat	Adopsi Dan Difusi	Wawancara Langsung Dan Bagi Ku esioner	1	Kandara	4 Mei 2025	Print	-	Kelompok	100%
2	Menganalisis Dan Merumuskan Hasil Evaluasi	Kendala: Sibuk, Sakit, Sibuk Main Game, Masyarakat Kurang Excited, Kelompok Kurang Mendalami Peran Masing-Masing	Kelompok Dan Masyarakat	-	-	1	-	-	-	-	Kelompok	50%

Sumber : Kelompok 2, Hasil Praktikum Tabel Program Penyuluhan

Program Pelaporan Hasil Penyuluhan Kelompok 2



No	Tujuan	Masalah	Sasaran	Kegiatan Penyuluhan								K e t 3 0 %
				Materi	Metode/Ke giatan	Vol	Lokasi	Waktu	Sumber Bi aya	Penanggun g Jawab	Pelaksana an	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
IV	Pelaporan Hasil Penyuluhan Dalam Bentuk Jurnal Pkm (Pengabdian Kepada Masyarakat)	Tidak Tepat Waktu Dalam Pengerjaan Jurnal	Kelompok	Definisi Hati Ayam, Komposisi Ubi Kayu Dan Proses Pembuatan Kambambang	Mencari Referensi Jurnal Dan Artikel	1	Kandara	6 April 2025	-	-	Kelompok	

Sumber : Kelompok 2, Hasil Praktikum Tabel Program Penyuluhan

Program Persiapan Kelompok 3



NO	TUJUAN	MASALAH	SASARAN	KEGIATAN PENYULUHAN								
				MATERI	METODE/ KEGIATAN	VOL	LOKASI	WAKTU	SUMBER BIAYA	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PERSIAPAN PENYULUHAN												
Identifikasi Potensi Sumber Daya Alam di Desa Mbatakapidu												
1	Persiapan alat dan bahan (membawa contoh produk jadi di desa)	bahan pakan belum diangin-anginkan, I arutan EM4 lebih, kawan tidak datang tepat waktu, pengumpulan dana terbatas	Kelompok Mahasiswa dan dosen	Pembuatan contoh pakan silase yang sudah jadi selama penyimpanan 2 minggu.	Praktek pembuatan pakan silase oleh mahasiswa	1	Desa Mbatakapidu	Maret	Patungan	Semua anggota kelompok	-Mahasiswa -Bapa dosen	
2	Persiapan materi berupa leaflet dan kuesioner	Kekurangan materi terkait komposisi dan takaran bahan pakan	Kelompok mahasiswa	Menyusun materi dengan bersumber dari jurnal artikel	Penyusunan materi pakan silase	1	Desa Mbatakapidu	Maret	Patungan	Semua anggota kelompok	-Mahasiswa	
B Pengumpulan Data												
1	Survey dan diskusi	Potensi SDA tidak dikelola, kurangnya pengetahuan masyarakat.	Kepala desa, kelompok mahasiswa dan dosen	Pengambilan Keputusan terkait perencanaan program penyuluhan,	Mengidentifikasi potensi wilayah di desa Mbatakapidu dengan metode wawancara langsung pada kepala Desa Mbatakapidu	1	Desa Mbatakapidu	Maret	Patungan	Mahasiswa (Fekianus Kaka Mesia, Rindawani Rambru T. Hana, Samsul Arip Umbu K. Jangi, Antotio Umbu Tagela dan Marco Pareira)	-Mahasiswa -Aparat Desa	
2	Wawancara (Kuesioner)	Masyarakat tidak mendukung peralatan dan bahan yang dianjurkan untuk pelatihan pembuatan pakan	KTT (Kelompok Ternak)	Ruang lingkup pakan silase	Memberikan kuesioner, melakukan pelatihan pembuatan pakan dan melakukan ceramah kepada KTT	1	Desa Mbatakapidu	Maret	Patungan	Semua anggota kelompok mengambil peran	KTT dan Mahasiswa	
C Penyusunan Program												
1	Pengantaran surat permohonan izin program penyuluhan	Pengantaran tidak sesuai jam kerja dari hari (Senin-Jumat), terkendala kendaraan	Kepala desa dan aparat desa	Menetapkan dan persetujuan waktu pelaksanaan program	Mengantar surat permohonan izin program penyuluhan	1	Desa Mbatakapidu	Maret	Patungan	Mahasiswa (Samsul Arip Umbu Kaboka Jangi dan Agustina Bulu)	Mahasiswa dan Kepala Desa	-

Sumber : Kelompok 3, Hasil Praktikum Tabel Program Penyuluhan



Program Pelaksanaan Kelompok 3

NO	TUJUAN	MASALAH	SASARAN	KEGIATAN PENYULUHAN								
				MATERI	METODE/ KEGIATAN	VOL	LOKASI	WAKTU	SUMBER BIAYA	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II PELAKSANAAN PENYULUHAN												
A Penyusunan Materi												
1	Memberikan edukasi berupa teori dan praktik pembuatan pakan silase kepada masyarakat.	Belum sepenuhnya menyusun materi dengan baik, adanya kekurangan pada bagian komposisi bahan pakan dan pada takaran bahan pakan EM4 yang dicampur dengan air dan gula pada pembuatan pakan cairannya banyaknya yang lebih.	Mahasiswa dan KTT	<ul style="list-style-type: none"> Pengertian pakan silase Tujuan pembuatan pakan silase Kandungan nutrisi dan mengenal zat anti nutrisi bahan pakan Manfaat pakan silase bagi ternak kambing Mengenal bahan dan alat pembuatan pakan silase Memahami prosedur pembuatan pakan silase Memahami komposisi penggunaan bahan pakan bagi ternak kambing Cara penggunaan dan pemberian pakan silase bagi ternak Ciri-ciri silase yang baik dan pH yang normal 	Menyusun materi program penyuluhan dalam bentuk leaflet, dan membagikan kuesioner pada masyarakat.	1	Desa Mbatapaku	Maret	Patungon	Mahasiswa (Samsul Arip dan Rindawani)	Mahasiswa	-
2	Pembalikan pakan silase setelah 1 minggu pembuatan	Teman-teman kelompok tidak tepat waktu, tidak ada foto dokumentasi pembalikan pakan, tidak menyediakan materi terkait pentingnya pembalikan pakan	Mahasiswa dan KTT	Pembalikan pakan silase	Pengambilan pakan dan melakukan pembalikan untuk mengurangi kadar air pada pakan	1 kali	Desa Mbatapaku	April	Patungon	Mahasiswa (Marko, James Mandaha, Ireno Kote, Umbu Tagela)	Mahasiswa dan Masyarakat	

Sumber : Kelompok 3, Hasil Praktikum Tabel Program Penyuluhan

Program Pelaksanaan Kelompok 3



NO	TUJUAN	MASALAH	SASARAN	KEGIATAN PENYULUHAN								
				MATERI	METODE/ KEGIATAN	VOL	LOKASI	WAKTU	SUMBER BIAYA	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B	Perencanaan dan Penerapan											
1	Melakukan Kunjungan Kelompok											
	1) Peternak memiliki pengetahuan terkait pakan silase	Peternak belum memiliki pengetahuan terkait pakan silase	KTT	Ruang lingkup Pakan silase	Ceramah dan menyebarkan Leaflet pakan silase	1x	Desa Mbatakapidu	April	Patungan	Semua anggota kelompok	KTT dan Mahasiswa	-
	2) Peternak mengetahui alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan pakan silase	Peternak belum mengetahui alat dan prosedur pembuatan pakan silase	KTT	Alat dan bahan pembuatan pakan silase	Ceramah dan menyebarkan leaflet alat dan bahan pembuatan pakan silase	1x	Desa Mbatakapidu	April	Patungan	Semua anggota kelompok	KTT dan mahasiswa	-
	Peternak memiliki pemahaman terkait tujuan dan manfaat pakan silase bagi ternak kambing	Kurangnya pengetahuan petani tentang bagaimana meningkatkan produk silase Kelapa Sawit	KTT	Meningkatkan Produksi Kelapa Sawit	Ceramah dan menyebarkan leaflet meningkatkan produksi Kelapa Sawit	8x	Pangkajene, Nangra	Januari - Desember	Patungan	Semua anggota kelompok	KTT dan mahasiswa	-
	4) Peternak mengetahui komposisi dan takaran bahan dari pakan silase	Petani belum mengetahui komposisi dan takaran bahan dari pakan silase	KTT	Komposisi dan takaran bahan silase	Ceramah dan menyebarkan leaflet komposisi bahan dan takarannya.	1x	Desa Mbatakapidu	April	Patungan	Semua anggota kelompok	KTT dan Mahasiswa	
	5) Peternak mengetahui lama penyimpanan fermentasi pakan silase	Peternak belum mengetahui lama penyimpanan fermentasi pakan silase	KTT	Lama penyimpanan fermentasi pakan silase	Ceramah dan menyebarkan leaflet lama penyimpanan fermentasi pakan silase	1x	Desa Mbatakapidu	April	Patungan	Semua anggota Kelompok	KTT dan Mahasiswa	
2	Merencanakan dan melaksanakan temu wicara, temu lapang, temu teknologi, temu karya, temu usaha, temu tugas, temu teknis											
	Melaksanakan pertemuan lapang											
	Penyuluh melaksanakan Pertemuan lapang KTT di desa Mbatakapidu selama bulan Maret – April	Pada saat pertemuan KTT yang tidak lengkap dan anggota KTT tidak hadir.	KTT, aparat desa dan mahasiswa	Pertemuan dengan menyampaikan materi dalam bentuk adopsi dan difusi pada peternak	Mengikuti pertemuan lapang program penyuluhan di KTT Desa Mbatakapidu	1x	Desa Mbatakapidu	April	Patungan	KTT dan semua anggota kelompok	KTT, aparat desa dan mahasiswa	

Program Evaluasi Kelompok 3



No	Tujuan	Masalah	Sasaran	Kegiatan Penyuluhan								
				Materi	Metode/ Kegiatan	Vol	Lokasi	Waktu	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
iii	Evaluasi Dan Pelaporan											
A	Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Peternakan											
1	Menyusun Rencana Kegiatan Evaluasi											
1.	Perwakilan Kelompok Melakukan Perizinan Di Kepala Desa	Masih Kurangnya Pertanyaan Yang Disusun Dalam Bentuk Kuesioner, Keterlambatan Waktu Dari Perwakilan Kelompok Saat Melaksanakan Kegiatan Diskusi Bersama Kelompok Mengenai Adanya Akukan Perizinan Turun Desa Di Masyarakat Desa Mbatapidu Agar Dapat Melaksanakan Kegiatan Pembuatan Pakan Silase Di setiap Rumah Tangga Maupun Kelompok Tani Ternak (Ktt).	Ktt	Evaluasi Pakan Silase	Menyusun Rencana Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan	1x	Desa Mbatapidu	April	Patungan	Ktt Dan Mahasiswa	Ktt Dan Mahasiswa	
2	Menganalisis Dan Merumuskan Hasil Evaluasi Mahasiswa Menganalisis Dan Merumuskan Hasil Evaluasi Dalam Bentuk Laporan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan	Hasil Evaluasi Belum Dirumuskan Dalam Bentuk Laporan Dikarenakan Peternak Belum Melaksanakan Adopsi Dan Difusi: 1. Peternak Masih Sibuk Dengan Kegiatan Adat Dan Kegiatan Pertanian. 2. Jarak Lokasi Tempat Penyuluhan Dan Perkotaan Tempat Membeli Bahan Pakan Yang Dibutuhkan Lumayan Jauh. 3. Ternak Kambing Dalam Desa Berjumlah Sedikit, 4. Membutuhkan Waktu Yang Cukup Dalam Melakukan Proses Tersebut Baik Dalam Hal Persiapan Alat Dan Bahan.	Ktt	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan	Menyusun Laporan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan	1x	Desa Mbatapidu	April	Patungan	Ktt Dan Mahasiswa	Ktt Dan Mahasiswa	

Sumber : Kelompok 3, Hasil Praktikum Tabel Program Penyuluhan

Program Pelaporan Hasil Penyuluhan Kelompok 3



No	Tujuan	Masalah	Sasaran	Kegiatan Penyuluhan								
				Materi	Metode/Kegiatan	Vol	Lokasi	Waktu	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IV	Pelaporan Hasil Penyuluhan dalam Bentuk Jurnal PkM (Pengabdian Kepada Masyarakat)											

Sumber : Kelompok 3, Hasil Praktikum Tabel Program Penyuluhan

Program Persiapan Kelompok 4



No	Tujuan	Masalah	Sasaran	Kegiatan Penyuluhan								Ket
				Materi	Metode/Kegiatan	Vol	Lokasi	Waktu	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I												
Persiapan Penyuluhan												
A	Identifikasi Potensi Wilayah	-	Sdm Di Desa Kiritana	-	Survey Dan Wawancara	1	Desa Kiritana	21, Maret,2025 -14:00-Sampai Selesai	Kelompok	Ketua Kelompok (Risiko)	Kelompok	100%
1	Mempersiapkan Alat Dan Bahan Dan Membuat Produk Sebelum Melakukan Penyuluhan	Ada Beerra pa Anggota Kelompo k Yang Dat ang Tidak Tepat Wak tu Pada Sa at Ke giata n Di Kelom pok	Kelompok	Pembuatan Pupuk Bokashi	Mengumpul Kan Alat Dan Bah an Dan Melak uk an Percobaan P embuatan Pupu k Bokashi	2	Wangga	22 Maret 2025/ 10.00-Salesai, Dan 23 Maret 2 025/15.00- Sel esai	EM4(Tirta)	Tirta	Kelompok	100%
2	Membuat Materi Penyuluhan	-	Mareri Pembuatan Pupuk Bokashi	Mareri Pembuatan Pupuk Bokashi	Mareri Pembuatan Pupuk Bokashi	1		4, April, 2025, 19:00 Sampai Selesai	Print(Kelompok)	Armince Dan Maria	Kelompok	100%
B												
1	Mengumpulkan Data Survey	-	Petani	-	Mengamati Sumber Daya Yang Ada Di Desa Kiritana	1	Desa Kiritana	21, Maret,2025 -14:00-Sampai Selesai	-	Ketua	Kelompok	100%
2	Wawancara	-	Petani	-	Wawancara Pada Petani	1	Desa Kiritana	21, Maret,2025 -14:00-Sampai Selesai	-	Ketua	Kelompok	100%
C												
1	Penyusunan Program Penyuluhan Dan Pelatihan	-	Kelompok Tani	Materi Pembuatan Pupuk Bokashi	Penyuluhan Dan Pelatihan	1	Desa Kiritana	22,Maret,2025 - 20:00-Sampai Selesai	-	Apriningsi	Kelompok	100%

Sumber : Kelompok 4, Hasil Praktikum Tabel Program Penyuluhan

Program Pelaksanaan Kelompok 4



No	Tujuan	Masalah	Sasaran	Kegiatan Penyuluhan								
				Materi	Metode/Kegiatan	Vol	Lokasi	Waktu	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II	Pelaksanaan Penyuluhan											
A	Penyusunan Materi											
1	Pupuk Bokashi	-	Kelompok Tani	Pengertian, Alat Dan Bahan, Cara Pembuatan Dan Manfaat Pupuk Bokashi	Penyuluhan Dan Pelatihan	1	Desa Kiritana	6, April, 2025 – 12:00-Selesai	Aqua, Kue Dan Sarung Tangan	Amos	Kelompok	100%
B	Perencanaan Dan Penerapan Metode Penyuluhan											
1	Materi	-	Kelompok Tani	Pengertian, Alat Dan Bahan, Cara Pembuatan Dan Manfaat Pupuk Bokashi	Penyuluhan	1	Desa Kiritana	6, April, 2025 – 12:00-Selesai	-	Armince	Kelompok	100%
2	Pelatihan	-	Kelompok Tani	Pelatihan Pembuatan Pupuk Bokashi	Pelatihan	1	Desa Kiritana	6, April, 2025 – 12:00-Selesai	-	Tirta, Amos Dan Yanus	Kelompok Dan Masyarakat	100%
C	Penyuluhan Dan Pratik											
1	Penyampaian Materi Pembuatan Pupuk Bokashi	-	Kelompok Tani	Pengertian, Alat Dan Bahan, Cara Pembuatan Dan Manfaat Pupuk Bokashi	Penyuluhan	1	Desa Kiritana	6, April, 2025 – 12:00-Selesai	-	Armince	Kelompok Dan Masyarakat	100%
2	Pelatihan Pembuatan Pupuk Bokashi	-	Kelompok Tani	Pelatihan Pembuatan Pupuk Bokashi	Pelatihan	1	Desa Kiritana	6, April, 2025 – 12:00-Selesai	-	Tirta, Amos Dan Yanus	Kelompok Dan Masyarakat	100%

Sumber : Kelompok 4, Hasil Praktikum Tabel Program Penyuluhan

Program Evaluasi Kelompok 4



No	Tujuan	Masalah	Sasaran	Kegiatan Penyuluhan								Ket
				Materi	Metode/Kegiatan	Vol	Lokasi	Waktu	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III	Evaluasi Program Penyuluhan											
A	Evaluasi Persiapan Penyuluhan											
1	Persiapan Bahan	Lupa Membawa EM4 Ke tempat Penyuluhan Pelatihan	Kelompok	-	-	1	-	-	-	Kelompok	-	100%
B	Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan											
1	Menyusun Rencana Kegiatan Evaluasi	-	Petani	Adopsi Dan Difusi	Wawancara (Kuensioner)	1	Wangga	1 Mei 2025 20:00-Selesai	Print (Kelompok)	Kelompok	Kelompok	100%
2	Menganalisis Dan Merumuskan Hasil Evaluasi	Kendala Sakit, Sibuk, Dan Kekurangan Bahan (EM4)	Petani	7 (Adopsi Dan Difusi) (Keluarga Dan Tetangga) Dan 3 (Belum Adopsi)	Wawancara Dan Kuensioner	1	Desa Kiritana	2 Mei 2025 – 11:00- Selesai	Print (Kelompok)	Ketua Kelompok	Kelompok Dan Masyarakat	100%

Sumber : Kelompok 4, Hasil Praktikum Tabel Program Penyuluhan

Program Pelaporan Hasil Penyuluhan Kelompok 4



No	Tujuan	Masalah	Sasaran	Kegiatan Penyuluhan								Ket
				Materi	Metode/Kegiatan	Vol	Lokasi	Waktu	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IV	Pelaporan Hasil Penyuluhan Dalam Bentuk Jurnal Pkm (Pengabdian Kepada Masyarakat)	Belum Membuat Jurnal PKM	Kelompok	Jurnal	-	1	-	-	-	-	-	0%

Sumber : Kelompok 4, Hasil Praktikum Tabel Program Penyuluhan

Program Persiapan Kelompok 5



No	Tujuan	Masalah	Sasaran	Kegiatan Penyuluhan								
				Materi	Metode/Kegiatan	Vol	Lokasi	Waktu	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Persiapan Penyuluhan											
A	Identifikasi Potensi Wilayah											
1												
2												
B	Mengumpulkan Data											
1												
2												
C	Penyusunan Program											
1												
2												

Sumber : Kelompok 5, Hasil Praktikum Tabel Program Penyuluhan

Program Pelaksanaan Kelompok 5



No	Tujuan	Masalah	Sasaran	Kegiatan Penyuluhan								Ket
				Materi	Metode/Kegiatan	Vol	Lokasi	Waktu	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II	Pelaksanaan Penyuluhan											
A	Penyusunan Materi											
1												
2												
B	Perencanaan dan Penerapan Metode Penyuluhan											
1												
2												
C	Penyuluhan dan Pratik											
1												
2												

Sumber : Kelompok 5, Hasil Praktikum Tabel Program Penyuluhan

Program Evaluasi Kelompok 5



No	Tujuan	Masalah	Sasaran	Kegiatan Penyuluhan								Ket
				Materi	Metode/Kegiatan	Vol	Lokasi	Waktu	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III	Evaluasi Program Penyuluhan											
A	Evaluasi Persiapan Penyuluhan											
1												
2												
B	Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan											
1	Menyusun Rencana Kegiatan Evaluasi											
2	Menganalisis dan Merumuskan Hasil Evaluasi											

Sumber : Kelompok 5, Hasil Praktikum Tabel Program Penyuluhan

Program Pelaporan Hasil Penyuluhan Kelompok 5



No	Tujuan	Masalah	Sasaran	Kegiatan Penyuluhan								Ket
				Materi	Metode/Kegiatan	Vol	Lokasi	Waktu	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IV	Pelaporan Hasil Penyuluhan dalam Bentuk Jurnal PkM (Pengabdian Kepada Masyarakat)											

Sumber : Kelompok 5, Hasil Praktikum Tabel Program Penyuluhan



03

Pelaksanaan Program

Pelaksanaan Program



Pelaksanaan Program adalah serangkaian kegiatan yang termuat seperti kegiatan, tanggal, catatan kegiatan, dan hasil yang dicapai pada program kelompok masing – masing.

Pelaksanaan Program yang dilakukan pada kelompok 1 – 5 di masing – masing lokasi dengan membuat logbook kegiatan pelaksanaan program sebagai berikut :

Loogbook Kegiatan Penyuluhan



Loogbook Kegiatan Penyuluhan

No	Uraian Kegiatan	Tanggal dan Waktu	Catatan Kegiatan	Hasil yang di Capai	Ket
1	Diskusi Program bersama Kelompok	24 April 2025/11.00	Diskusi bersama kelompok dalam membahas program yang di jalankan	Telah Melakukan Diskusi mengenai program bersama Kelompok	100% (tersedia Program)
2	Pengumpulan Bahan – bahan pembuatan pupuk, Pakan Silase, Kambambang, telur asin, MOL	-	Pengumpulan bahan – bahan	Tersedia bahan dasar pembuatan pupuk	100%
3	Proses Pembuatan di kelompok		Proses pembuatan	Tersediaya produk sebelum turun di lapangan	100%
4	Diskusi memilih metode dan media		Proses memilih metode dan media	Telah melakukan metode penyuluhan dan media yang digunakan dalam melakukan penyuluhan	100%
5	Penyuluhan di Desa		Penyuluhan dan Praktik pembuatan	Telah melakukan penyuluhan pembuatan Di desa .	100%
6	Pengecekan Produk di desa		Pengecekan	Telah terlaksananya pengecekan dan pembalikan pupuk dan lain	100%
7	Pengecekan Masyarakat		Pengecekan Masyarakat	Telah terlaksananya masyarakat melakukan edukasi Adopsi Inovasi dan Difusi Inovasi	100%
8	Evaluasi Program		Evaluasi Program Penyuluhan	Telah melakukan Evaluasi Program Penyuluhan dalam kelompok yang berjalan dan tidak berjalan	100%

Sumber : Iven Patu Sirappa, Hasil Pedoman Kegiatan Penyuluhan buat Kelompok 1 – Kelompok 5

Loogbook Kegiatan Penyuluhan



Loogbook Kegiatan Penyuluhan					
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Catatan Kegiatan	Hasil yang di Capai	Ket
1	Diskusi Program bersama Kelompok	19 Maret 2025	Diskusi bersama kelompok dalam membahas program penyuluhan tentang cara pembuatan telur asin dengan menggunakan bahan lokal	Membuat telur Telur asin Menggunakan bahan lokal sebelum melakukan penyuluhan di masyarakat	100%
2	Pengumpulan Bahan – bahan pembuatan telur asin	21 Maret 2025	Pengumpulan bahan bahan: Telur ayam ras, abu, garam laut	Tersedia bahan dasar dalam pembuatan telur asin	100%
3	Proses Pembuatan di kelompok	25 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none"> Cuci telur dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran. Pastikan telur yang akan di olah tidak mengapung Keringkan telur dengan kain lap Masukan abu bakar dan garam kedalam ember atau baskom Aduk rata antara abu bakar dan garam Masukan air secukupnya kedalam ember Lalu aduk rata sampai semuanya terkena air Lumuri telur yang sudah di kering dengan abu bakar tersebut sampai menggumpal Telur yang lumuri tersebut di simpan ember selama 14 hari 	Tersedianya produk sebelum turun lapangan	100%
4	Diskusi memilih metode dan media	30 Maret 2025	memilih metode dan media: penyuluhan menggunakan media kuesioner dan leaflet hasil diskusi kelompok.	Kelompok sepakat Menggunakan media koesioner dan liflet	100%
5	Penyuluhan di mauliru RT 04	5 April 2025	Penyuluhan dan pelatihan pembuatan telur asin	Telah melakukan penyuluhan pembuatan telur asin di kelurahan mauliru RT04	100%
6	Pengecekan Produk telur asin	13 April 2025	Pengecekan produk apakah sudah di buat oleh masyarakat setelah pelatihan atau belum	Telah terlaksana pengecekan telur asin	100%
7	Pengecekan Masyarakat		Pengecekan Masyarakat	Belum terlaksana	0%
8	Evaluasi Program		Evaluasi Program Penyuluhan	Belum terlaksana	0%

Sumber : Kelompok 1, Hasil Kegiatan Penyuluhan

Loogbook Kegiatan Penyuluhan



Loogbook Kegiatan Penyuluhan					
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Catatan Kegiatan	Hasil yang di Capai	Ket
1	Diskusi Program bersama Kelompok	12 Maret 2025	Diskusi bersama kelompok dalam membahas program yang di jalankan dan membahas tentang agenda kegiatan	Membuat chokies kambambang sebelum melakukan penyuluhan di masyarakat	100%
2	Pengumpulan Bahan – bahan pembuatan Kambambang	15-20 Maret 2025	Pengumpulan bahan bahan: terigu, ubi kayu, hati ayam, gula halus, choco chips, mentega, pewarna, kelapa	Tersedia bahan ubi kayu dan uang	100%
3	Proses Pembuatan di kelompok	27 Maret 2025	Proses pembuatan kambambang: Proses pembuatan kambambang diawali dengan mencampurkan tepung ubi kayu, kuning telur, mentega, gula halus, tepung hati ayam, dan kelapa sangrai kemudian di campurkan hingga merata, kemudian di cetak sesuai keinginan dan ditambahkan topping chococips untuk menarik minat anak -anak, lalu dimasukkan ke dalam oven sekitar 20 menit, setelah matang kambabang siap di sajikan	Tersediaya produk sebelum turun di lapangan	100%
4	Diskusi memilih metode dan media	21 Maret 2025	Proses memilih metode dan media: penyuluhan menggunakan media kuesioner dan poster hasil diskusi kelompok.	Telah melakukan metode penyuluhan dan media yang digunakan dalam melakukan penyuluhan	100%
5	Penyuluhan di Kelurahan Wangga	28 Maret 2025	Penyuluhan dan pelatihan pembuatan kambambang	Telah melakukan penyuluhan pembuatan kambambang Di kelurahan wangga	100%
6	Pengecekan Produk kambambang di Kelurahan Wangga	10 April 2025	Pengecekan produk apakah sudah di buat oleh masyarakat setelah pelatihan atau belum	Telah terlaksananya pengecekan di masyarakat	100%
7	Pengecekan Masyarakat		Pengecekan Masyarakat	Telah terlaksananya masyarakat melakukan edukasi Adopsi Inovasi dan Difusi Inovasi	0%
8	Evaluasi Program		Evaluasi Program Penyuluhan	Telah melakukan Evaluasi Program Penyuluhan dalam kelompok yang berjalan dan tidak berjalan	0%

Sumber : Kelompok 2, Hasil Kegiatan Penyuluhan

Loogbook Kegiatan Penyuluhan



Loogbook Kegiatan Penyuluhan

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Catatan Kegiatan	Hasil yang di Capai	Ket
1.	Survei lokasi penyuluhan	17 Maret 2025	Berdiskusi bersama Kepala Desa Mbatakapidu mengenai masalah apa yang dihadapi masyarakat sumber daya alam apa yang ada agar menjawab masalah yang mereka hadapi tentang peternakan	Mahasiswa menawarkan untuk membuat pakan silase dan tanggapan dari kepala desa menyetujui untuk kami mahasiswa melakukan penyuluhan pembuatan pakan silase.	100%
1.	Praktek pembuatan contoh pakan silase oleh kelompok mahasiswa	22 Maret 2025	Melakukan pembuatan pakan silase sebagai contoh produk yang jadi setelah difermentasikan 2 minggu	Telah dilakukan pembuatan pakan silase sebagai contoh produk jadi.	100%
1.	Pengantaran surat permohonan izin program penyuluhan	5 April 2025	Berdiskusi dengan kepala desa untuk menginformasikan bahwa kami akan turun melakukan program penyuluhan.	Telah dilakukan pengantaran surat dan telah mendapatkan persetujuan dari desa	100%
1.	Pelaksanaan program penyuluhan di desa Mbatakapidu	7 April 2025	Pelaksanaan penyuluhan dan praktek pembuatan pakan silase	Masyarakat menerima, hadir dan berpartisipasi aktif dalam program penyuluhan pembuatan pakan silase	100%
1.	Pembalikan pakan silase	15 April 2025	Pembalikan pakan silase yang telah didiamkan selama 1 minggu	Telah dilakukan pembalikan pakan silase setelah 1 minggu pembuatan untuk mengurangi kadar air	100%
1.	Permohonan izin ke-2 untuk evaluasi masyarakat	21 April 2025	Berdiskusi dengan aparat desa untuk permohonan izin evaluasi dan pembalikan pakan setelah 2 minggu	Mendapat persetujuan dari aparat desa terkait evaluasi program (adopsi dan difusi)	100%
1.	Evaluasi Program Masyarakat (Adopsi dan Difusi)	22 April 2025	Mengevaluasi program penyuluhan	Telah melakukan evaluasi program penyuluhan dalam kelompok yang berjalan dan tidak berjalan.	100%

Sumber : Kelompok 3, Hasil Kegiatan Penyuluhan

Loogbook Kegiatan Penyuluhan



Loogbook Kegiatan Penyuluhan					
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Catatan Kegiatan	Hasil yang di Capai	Ket
1	Diskusi program Bersama kelompok	21 Maret 2025	Berdiskusi mengenai persiapan dan pembuatan pupuk bokashi	Membuat produk yaitu pupuk bokashi sebelum melakukakan penyuluhan kepada masyarakat	100%
2	Pengumpulan Bahan – bahan pembuatan pupuk bokashi.	22 Maret 2025	Pengumpulan bahan – bahan dalam pembuatan pupuk seperti; feses kambing, abu, daun gamal, EM4	Tersedia bahan dasar pembuatan pupuk bokashi	100%
3	Proses Pembuatan pupuk bokashi kelompok	23 Maret 2025	Proses pembuatan pupuk bokashi yaitu: tuangkan feses kambing pada terpal yang di sediakan, tuang kan daung gamal, abu, lalu di semua bahan di campur hingga merata, setelah di campur rata kemudian berikan EM4 yang di larut kan dalam air secukupnya sebanyak 10 tutup dan di campur hingga merata. Setelah itu pupuk di simpan di dalam karung dan di diam kan selama 1-2 minggu, dan balik pupuk setiap 2 atau 3 hari supaya pupuk tidak menggumpal.	Pupuk bokasi tersedia sebelum turun di lapangan.	100%
4	Diskusi memilih metode penyuluhan, pelatihan dan media kuisiner	29 Maret 2025	Proses memilih metode penyuluhan, pelatihan dan media kuisiner melalui diskusi kelompok	Telah melakukan metode penyuluhan dan media yang digunakan dalam melakukan penyuluhan	100%
5	Penyuluhan di Desa kiritana	06 April 2025	Penyuluhan dan Praktik pembuatan pupuk bokashi	Telah melakukan penyuluhan pembuatan pupuk bokashi Di desa kiritana	100%
6	Pengecekan Produk di desa Kiritana	21 April 2025	Pengecekan pupuk bokashi	Telah terlaksananya pengecekan dan pembalikan pupuk bokashi	100%
7	Pengecekan Masyarakat	2 Mei 2025	Pengecekan Masyarakat	Telah terlaksananya masyarakat melakukan edukasi Adopsi Inovasi dan Difusi Inovasi	100%
8	Evaluasi Program		Evaluasi Program Penyuluhan	Telah melakukan Evaluasi Program Penyuluhan dalam kelompok yang berjalan dan tidak berjalan	0%

Sumber : Kelompok 4, Hasil Kegiatan Penyuluhan

Referensi

1. Pi, P. I. H. S. (2014). *Penyuluhan dan komunikasi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing). Halaman 1 - 124
2. Mardikanto, T. (1988). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*.
3. Mardikanto, Totok. 1999. *Dasar – Dasar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian*. UNS. Press. Surakarta
4. Mardikanto, Totok. 2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Surakarta: UNS Press.
5. Mardikanto, Totok. 2009. *Membangun Pertanian Modern*. Surakarta: UNS Press.
6. *Pustaka Referensi Pertanian Terlengkap* - <http://referensipertanian.blogspot.com>
7. Asriadi, A. A., SP, M. P., Sahlan, M. P., & SP, M. S. (2022). *Program evaluasi penyuluhan pertanian*. CV. AZKA PUSTAKA.



TERIMA KASIH
