5-мавзу тест саволлари

1. Лойиҳа тармоқларига таъриф қайси жавобда тўғри кўрсатилган?
a) Лойиҳа тармоқлари – Режалаш, қилинадиган ишларнинг рўйҳатини тузиш ва лойиҳа жараёнини назорат қилиш учун воситадир.
b) Лойиҳа тармоқлари – Ишлар тақсимоти тизими (WBS) дан олинган маълумотлар асосида тузилган бўлиб, лойиҳа иш режасидаги ишларнинг ҳаракатини ифодаловчи график диаграммадир.
c) Лойиҳа тармоқлари – Ишларнинг мантиқий ҳаракати бўлиб, менежерлар вақт, харажатлар, ва ижрога алоқадор тўғри қарорлар беришлари учун ишлайди.
d) Барча жавоблар тўғри.

2. Ишлар тақсимоти тизими (WBS)ни шакллантиришдаги асосий саволлар қайси жавобда тўғри кўрсатилган?
a) Жараёнда кимлар иштирок этади? Бирор бир иш ёки вазифа унитиб қолдирилмадими? Иш жараёнининг барча босқичлари аниқ белгиландими? Режа мослашувчанми? Кодлаштириш жараёнида унутиб қолдирилган ишлар учун ёки бирор кутилмаган ўзгариш учун ҳар эҳтимолга қарши жой ташлаб кетилдими?
b) Ишлар тақсимоти тизими (WBS)ги кодлар харажатларга мос келадими? Қандай қилиб ҳаражатларни назорат қилиш мумкин? Ишлар тақсимоти тизими (WBS)ни яна қанча майда босқичларга бўлиш мумкин?
c) Лойиҳанинг устивор мақсадларини белгилаш омиллари бўлмайди.
d) Тўғри жавоб а ва б жавобларда кўрсатилган.

3. Лойиҳаларни режалашнинг асосий вазифалари қайси жавобда тўғри кўрсатилган?
a) Такрорий фаолият тури билан шуғулланиб туриш ва ҳар бир иш учун масъул шахсларни белгилаш (ким бажаради?) учун.
b) Ишни тугатиш учун вақт-муддатларни белгилаш ва техник малака талаб қиладиган ишлар билан шуғулланиб туриш учун.
c) Жараённи баҳолаш, назорат нуқталарини белгилаш ва ноёб ва такрорланмайдиган фаолият тури билан шуғулланиб туриш учун.
d) Ишлар тақсимоти тизими (WBS); Масъулиятлар матрицаси; Тадбирлар ва босқичлар; Гант схемаси ва Тармоқлар диаграммаси; Харажатларни баҳолаш ва Бюджет.

4. Лойиҳа режаси ва рўйхати (ишлар жадвали) ўртасидаги фарқ (planning vs scheduling) қайси жавобда тўғри кўрсатилган?
a) Work Behavioral Structure.
b) A plan is listing or visual display that results when all project activities have been subjected to estimating, logical sequencing, target timing and the determination of priorities
c) A schedule is the working document that results from matching the organization’s available resources to the initial plan.
d) Тўғри жавоб б ва с жавобларда кўрсатилган.

5. Режа нима учун керак?
a) Мақсадни амалга ошириш учун, ажратилган ресурсларни лойиҳа натижаларига мослаш учун, юқори даражадаги жараёнлар харитаси бўлиб, ишлар кетма-кетлигини аниқ белгилайди.
b) Лойиҳада натижаларнинг мослашувчанлиги ва  иш тўпламларининг мажуд бўлиши учун.
c)  Лойиҳалардаги энг қўйи қўмакчи натижаларнинг хавф-хатарларга тўла бўлганлиги.
d) Барча жавоблар тўғри.

6. Лойиҳа тармоқларини ишлаб чиқиш жараёни қайси жавобда тўғри кўрсатилган?
a) Ишни юриши ва масъулиятни назорати учун ишларни тўпламга бўлиш.
b) Фаолият; Уланиб кетадиган фаолият: бундан сўнг бошқа фаолиятлар бошланади; Паралел фаолиятлар: бир вақтнинг ўзида бир неча фаолиятни бажариш; Йўл: алоқадор ва боғлиқ фаолиятчалар; Ўта муҳим алоқадор фаолият: бажарилмаса лойиҳа тўхташ хавфи бор; Портловчи фаолият: ўзидан кейин жуда кўп фаолиятчалар бошланади.
c) Лойиҳа тармоқлари – Ишларнинг мантиқий ҳаракати бўлиб, менежерлар вақт, харажатлар, ва ижрога алоқадор тўғри қарорлар беришлари учун ишлайди. Жараёнда кимлар иштирок этади? Бирор бир иш ёки вазифа унитиб қолдирилмадими? Иш жараёнининг барча босқичлари аниқ белгиландими? Режа мослашувчанми? Кодлаштириш жараёнида унутиб Энг қўйи қўмакчи менежмент масъулияти.
d) Тўғри жавоб йўқ.

7. Йўлларнинг танқидий таҳлили CPA (Critical Path Analysis) тармоқдаги вазифаларни текшириш учун самарали ва ишончли услуб бўлиб, тегишли саволлар қайси жавобда тўғри кўрсатилган?
a) Қандай вазифалар амалга оширилиши керак? Қаерларда паралел фаолиятларни бажариш мумкин? 
b) Лойиҳани тугатишнинг энг қисқа даври? Лойиҳани амалга ошириш учун зарур бўлган ресурслар? 
c) Лойиҳа фаолияти босқичлари, режалаштириш ва муддатларни белгилаш? Вазифаларнинг устиворлигини аниқлаштириш? Долзарб лойиҳалар бўйича вақтни қисқартиришнинг энг самарали йўллари?
d) Барча жавоблар тўғри.

8. Дастурни баҳолаш ва таҳлил қилиш техникаси PERT (Program Evaluation and Review Technique) таърифи қайси жавобда тўғри кўрсатилган?
a) PERT (Program Evaluation and Review Technique) иерархик тизим шаклида бўлиб, буларни яна майда қисмларга бўлиб бўлмайди.
b) PERT (Program Evaluation and Review Technique) иерархик тизим шаклида бўлади. 
c) PERT (Program Evaluation and Review Technique) лойиҳанинг ҳар бир босқичидаги вақтларнинг таҳминига скептик нуқтаи назардан ёндашишдир. Бундай ёндашув лойиҳанинг жуда қисқа нореал бўлган вақтлар таҳминини олдини олишга ёрдам беради.
d) Тўғри жавоб йўқ.

9. Йўлларнинг танқидий таҳлили (CPA)дан фойдаланиш орқали Нарх/Вақтни оптималлаштиришнинг усули қайси жавобда тўғри кўрсатилган?
a) Лойиҳаларда (CPA)дан фойдаланиш орқали Нарх/Вақтни оптималлаштиришнинг усулини амалга ошириш учун 6 та эксперт (1 ландшафт дизайнери, 2 геолог, 2 ботаник, 1 биолог) керак бўлиши аниқ.
b) ‘Crashing’ – лойиҳанинг тармоқ диаграммасида режалаштирилган ишларни тезлаштириш учун бажариш муддатларини қисқартириш мақсадида кўпроқ пул маблағлари ёки ресурсларни жалб қилиш;
c) Барча вазифаларни тезлаштириш учун пул маблағларини исроф қилиш шарт эмас, чунки баъзи муҳим фаолиятларнинг тезлаштирилиши кифоя қилиши мумкин, мисалан, ўта муҳим вазифаларни бажариш даврини қисқартириш иқтисодий жиҳатдан самаралидир;
d) Тўғри жавоб б ва с жавобларда кўрсатилган.

10. Лойиҳаларни режалаштиришдаги ишлар қайси жавобда тўғри кўрсатилган?
a) Ресурсларни режалаштириш бу вазифаларни ресурсларга бириктириш ёки аксинча ресурсларни вазифаларга бириктиришдир.  
b) Ресурсларни режалаштириш бу ресурслардан самарали фойдаланишдир. 
c) Ресурсларни режалаштириш бу мураккаб муаммо бўлиб, кўплаб омилларга боғлиқдир.
d) [bookmark: _GoBack]Барча жавоблар тўғри.
