4-мавзу тест саволлари

1. Лойиҳалар кўламини аниқлашнинг назорат рўйхати қайси жавобда тўғри кўрсатилган?
a) Лойиҳа мақсади,  Лойиҳа босқичлари,  Техник талаблар,  Чегара ва истиснолар,  Мижоз билан қайта кўриб чиқиш.
b) Функционал ташкилот, Техник талаблар,  Чегара ва истиснолар,  Лойиҳа идораси, Матрицали ташкилот.
c) Лойиҳа мақсади,  Мижоз билан қайта кўриб чиқиш, Самарали жамоани ташкил қилиш., 
d) Тўғри жавоб йўқ.

2. Лойиҳанинг устивор мақсадларини белгилаш омиллари қайси жавобда тўғри кўрсатилган?
a) Лойиҳанинг устивор мақсадлари бу Миср пирамидалари каби учбурчак шаклда бўлиб, пастдан юқорига қараб тартибга солинади ва ҳаракатланади.
b) Лойиҳанинг устивор мақсадларини белгилаш омиллари чексиздир.
c) Кўлам, Нарх, Вақт. 
d) Лойиҳанинг устивор мақсадларини белгилаш омиллари бўлмайди.
e) Тўғри жавоб а ва б жавобларда кўрсатилган.

3. Лойиҳанинг ишларини майда қисмларга (WBS) нима учун бўлинади?
a) Такрорий фаолият тури билан шуғулланиб туриш ва ҳар бир иш учун масъул шахсларни белгилаш (ким бажаради?) учун.
b) Ишни тугатиш учун вақт-муддатларни белгилаш ва техник малака талаб қиладиган ишлар билан шуғулланиб туриш учун.
c) Жараённи баҳолаш, назорат нуқталарини белгилаш ва ноёб ва такрорланмайдиган фаолият тури билан шуғулланиб туриш учун.
d) Ишнинг таснифи (нима?)ни аниқлаш, ишни тугатиш учун вақт-муддатларни белгилаш (қанча муддат давом этади?), ишни тугатиш учун муддатларга асосланган бюджет/маблағни аниқлаш (харажат?), ишни тугатиш учун ресурсларни аниқлаш (қанча?), ҳар бир иш учун масъул шахсларни белгилаш (ким бажаради?), жараённи баҳолаш ва назорат нуқталарини белгилаш (қанчалик яхши?) учун.

4. Инглиз тилидаги WBS қисқартмасининг тўлиқ маъноси қайси жавобда тўғри кўрсатилган?
a) Work Behavioral Structure.
b) World Bank System.
c) Work Breakdown Structure.
d) Water Breakdown Structure.

5. Лойиҳа бошқарувида ишларни тақсимлашдаги иэрархик бўлиниш қайси жавобда тўғри кўрсатилган?
a) Лойиҳа, Натижалар, Кўмакчи натижалар, Энг қўйи қўмакчи натижалар, Баҳолаш, Иш тўплами.
b) Лойиҳада натижаларнинг мослашувчанлиги ва  иш тўпламларининг мажуд бўлиши.
c)  Лойиҳалардаги энг қўйи қўмакчи натижаларнинг хавф-хатарларга тўла бўлганлиги.
d) 1, 2, 3, 4, .... n - шаклда кетма кетликда тақсимланади.

6. Лойиҳа бошқарувида ишларни тақсимлашнинг иэрархик бўлиниш қисмидаги “Баҳолаш” босқичининг тавсифи қайси жавобда тўғри кўрсатилган?
a) Ишни юриши ва масъулиятни назорати учун ишларни тўпламга бўлиш.
b) Тугалланган лойиҳа. 
c) Асосий натижалар.
d) Энг қўйи қўмакчи менежмент масъулияти.
e) Иш фаолиятини аниқлаш.


7. Лойиҳа бошқарувида ишларни майда қисмларга бўлиш “Ferrari” мисолида қайси жавобда тўғри кўрсатилган?
a) Лойиҳаларни майда қисмларга кўп бўлворилса ўз вақтида ва бюджет доирасида бажариб бўлмайди.
b) Юриш қисми, Мотор, Узатиш, Тана.
c) Юриш қисми, Мотор, Узатиш, Тана, бўлиниш яна кўплаб майда қисмларга ажратилиши мумкин.
d) Барча жавоблар тўғри.

8. Лойиҳа бошқарувида ишларни майда қисмларга бўлиш “Диссертация” мисолида қайси жавобда тўғри кўрсатилган?
a) Қисқача баёни, Адабиётлар тахлили, Методология, Тадқиқот шакли, Топшириш каби яхлит катта қисмлардан иборат бўлиб, буларни яна майда қисмларга бўлиб бўлмайди.
b) Иерархик тизим шаклидаги бўлади. 
c) Қисқача баёни, Адабиётлар тахлили, Методология, Тадқиқот шакли, Топшириш, бўлиниш ҳар бир босқич учун яна кўплаб майда қисмларга ажратилиши мумкин.
d) Тўғри жавоб йўқ.

9. Нурободдаги кўл лойиҳаси мисолида “Таъриф” босқичидаги эҳтиёж, муаммо, имкониятни аниқлаш қайси жавобда тўғри кўрсатилган?
a) Лойиҳа учун 6 та эксперт (1 ландшафт дизайнери, 2 геолог, 2 ботаник, 1 биолог) керак бўлиши аниқ.
b) Нурободда кўлни нима кераги бор?
c) Маҳфий тажриба амалиёти, Генетика мухандислиги институти томонидан амфибия турларини келтириш, Кўлни барпо қилиш, Миллий фанлар академияси “ботаника кўли” учун $250 000 ажратди.
d) Тўғри жавоб йўқ.

10. Нурободдаги кўл лойиҳаси мисолида “Лойиҳа мақсадларини белгилаш” босқичидаги ишлар қайси жавобда тўғри кўрсатилган?
a) Функционал лойиҳа менежери қўйидаги саволларга жавоб топиши керак: Қачон бажариш керак? Вазифани бажариш учун қанча маблағ бор? Умуман олганда лойиҳалар қандай амалга оширилади?
b) Лойиҳани 6 ой ичида якунлаш, Лойиҳага ажратилган $250 000 бюджетдан четга чиқмаслик, Ерни тайёрлаш, Фундамент ва сув тўлдириш, Табиий муҳит барпо этиш.
c) Бу лойиҳани мақсадлари жуда кенг қамровли бўлиб, ўзини ичига барча ижтимоий ва иқтисодий ривожланиш даражаларини олганлиги боис, аниқ бир мақсадларни белгилашнинг имконияти йўқ.
d) [bookmark: _GoBack]Барча жавоблар тўғри.
